Al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione - Regione Emilia-Romagna
trasmesso via PEC a: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it
anticipato a: tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

Guastalla, 25/10/2023

Oggetto: Processo partecipativo "PLANNING BY BIKE". Bando partecipazione 2022 L.R n. 15/2018. RICHIESTA PROROGA.

Con riferimento al processo partecipativo in oggetto, avviato formalmente in data 02/02/2023, siamo con la presente a richiedere una **proroga di 60 giorni** dei termini di durata del processo stesso (previsto di mesi 10), ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018.

U
UNIONE BASSA REGGIANA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029343/2023 del 25/10/2023
Firmatario: MARCO IOTTI

Tale richiesta è motivata dalla necessità di maggior tempo per completare le attività non ancora realizzate della fase di svolgimento, che si sono protratte oltre i tempi preventivati, e realizzare con maggiore agio quelle previste nella successiva fase di chiusura. La dilatazione delle tempistiche è stata causata dall'impossibilità di inserire, nella programmazione didattica dell'istituto scolastico superiore, l'attività di mappatura online con un gruppo di giovani, che pertanto si sta rimodulando al di fuori dell'attività scolastica.
Inoltre il percorso partecipativo in questione è parallelo alle attività progettuali di redazione del PUG intercomunale, che riguardando 7 comuni e che ha subito un rallentamento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma dovuto alla complessità di operare in sinergia con i livelli tecnici e politici.

Detta proroga consentirà di realizzare le seguenti azioni non ancora svolte (tempi indicativi):
- attività laboratoriale online con gruppo eterogeneo di giovani (entro 15/11/23);
- elaborazione e condivisione con TdN e CGL di una prima bozza del DocPP (entro 30/11/23);
- elaborazione dei contenuti del DocPP con infografiche e strumenti visivi; (entro 10/01/24)
- momento pubblico con TdN e CGL di restituzione e presentazione del DocPP (entro 22/01/23);
- invio del DocPP al Tecnico di garanzia per la validazione (entro 26/01/23).

Confidando in un positivo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Progetto
Unione Bassa Reggiana
Marco Iotti